
和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至10月31日執行情形表

項次 分支計畫 用途別 名稱 年度 處室 PM

 可支用預算數

（含核准併決算數)

(1)

 累計分配數

(2)

 累計執行數

(3)

累計執行率

(3)/(2)

達成率

(3)/(1)

 已分配

尚未執行數(2)-

(3)

 說明

635,449,147 529,077,300 206,428,777 39.02% 32.49% 322,648,523

619,411,647 513,497,000 196,460,149 38.26% 31.72% 317,036,851

114 8,400,000 4,400,000 6,699,426 152.26% 79.76% -2,299,426

113 5,871,663 5,541,000 5,871,663 105.97% 100.00% -330,663

114 601,475,000 500,000,000 181,924,076 36.38% 30.25% 318,075,924

113 128,984 20,000 128,984 644.92% 100.00% -108,984

114 1,700,000 1,700,000 0.00% 0.00% 1,700,000

113 1,530,000 1,530,000 1,530,000 100.00% 100.00% 0

112 306,000 306,000 306,000 100.00% 100.00% 0

12,855,000 12,855,000 7,796,481 60.65% 60.65% 5,058,519

2

5M280107 懷德樓屋頂防水整

修工程

541 遞延修繕房屋建

築支出

懷德樓屋頂防水整修工程
114 總 施振裕主任 12,855,000 12,855,000 7,796,481 60.65% 60.65% 5,058,519

已於9月24日完成工程驗

收，刻正辦理付款事

宜。

48,300 48,300 48,300 100.00% 100.00% 0

3
5M280109莒光樓天花板材料劣

化修繕工程

541 遞延修繕房屋建

築支出

莒光樓天花板材料劣化修繕

工程
114 總 施振裕主任 48,300 48,300 48,300 100.00% 100.00% 0

721,572 651,572 601,597 92.33% 83.37% 49,975

4
5M440001班級設備 514購置機械及設備 高中生物教學用顯微鏡20臺

114 教-設 莊惠雯主任 240,000 240,000 200,000 83.33% 83.33% 40,000

5 5M440001班級設備 514購置機械及設備 汰換點名讀卡機1臺 114 學務 紀博仁主任 110,000 110,000 110,000 100.00% 100.00% 0

6 5M440001班級設備 514購置機械及設備 汰換身高體重測量器1臺 114 學務 紀博仁主任 70,000 70,000 70,000 100.00% 100.00% 0

7 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 汰換飲水機5臺 114 總 施振裕主任 95,140 95,140 95,140 100.00% 100.00% 0

8 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 汰換冰箱1臺 114 教-設 莊惠雯主任 14,860 14,860 11,908 80.13% 80.13% 2,952

9 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 新購圖書館典藏圖書 114 圖 沈忠信主任 191,572 121,572 114,549 94.22% 59.79% 7,023

32,000 32,000 32,000 100.00% 100.00% 0

10 5M440003特殊班設備 516購置雜項及設備 水波爐1臺 114 教-特 莊惠雯主任 32,000 32,000 32,000 100.00% 100.00% 0

資本門總計

5M260001和平教學大樓 合計

1

和平高中教學大樓新建工程-

施工費

和平高中教學大樓新建工程-

委託設計

513擴充改良房屋建

築及設備

5M260001和平教學大樓

施振裕主任總

和平高中教學大樓新建工程-

工管費

5M440001班級設備 合計

5M440003特殊班設備 合計

一、新工處8/19移回憑

證及代辦工程經費執行

明細表所列如下:

【本校】

已撥入數9.67億元(以前

年度5.10億元及114年度

4.57億元)，已檢還憑證

金額6.50億元，尚未支

用經費3.17億元。

【停管處】

已撥入數5.22億元(以前

年度4.20億元及114年度

1.02億元)，已檢還憑證

金額4.88億元，尚未支

用經費0.34億元。

二、本工程可支用預算

數6.19億元；截至10月

底止已執行1.96億元；

已分配未執行數3.17億

元，尚未分配數1.06億

元。

513擴充改良房屋建

築及設備

5M260002和平教學大樓

5M280109莒光樓天花板材料劣化修繕工程(核准併入決算)

5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程(核准併入決算)

5M260002和平教學大樓 513擴充改良房屋建

築及設備

附表1
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和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至10月31日執行情形表

項次 分支計畫 用途別 名稱 年度 處室 PM

 可支用預算數

（含核准併決算數)

(1)

 累計分配數

(2)

 累計執行數

(3)

累計執行率

(3)/(2)

達成率

(3)/(1)

 已分配

尚未執行數(2)-

(3)

 說明

附表1

1,483,428 1,483,428 1,145,000 77.19% 77.19% 338,428

11

5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換平板電腦，28部*12,000

元(電腦專案計畫) 114 圖-資 沈忠信主任 336,000 336,000 0.00% 0.00% 336,000
預計10月底前交貨後，

將辦理後續驗收付款事

宜。

12
5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換筆記型電腦，37部

*25,500元(電腦專案計畫)
114 圖-資 沈忠信主任 925,000 925,000 925,000 100.00% 100.00% 0

13
5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換網路及資訊周邊設備(電

腦專案計畫)。
114 圖-資 沈忠信主任 222,428 222,428 220,000 98.91% 98.91% 2,428

60,000 60,000 0 0.00% 0.00% 60,000

14

5M540005無形資產資訊設備 521購置電腦軟體 電腦教學軟體費(電腦專案計

畫) 114 圖-資 沈忠信主任 60,000 60,000 0.00% 0.00% 60,000
已簽核採購軟體屬經常

支出，尚未完成核銷。

837,200 450,000 345,250 76.72% 41.24% 104,750

15
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
516購置雜項及設備 移動式雙柱型羽網柱1組

114 學 紀博仁主任 21,000 21,000 18,000 85.71% 85.71% 3,000

16
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
516購置雜項及設備 活動式黑白版3組

114 研 徐意晴主任 69,000 69,000 58,650 85.00% 85.00% 10,350

17
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514購置機械及設備 86吋觸控大屏4臺

114 研 徐意晴主任 360,000 360,000 268,600 74.61% 74.61% 91,400

18
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514 購置機械及設備 整合式灌溉系統1組

114 學 紀博仁主任 50,000 - 0.00%
尚未補辦預算

19
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514 購置機械及設備 多色自動供料系統2臺

114 研 徐意晴主任 32,000 - 0.00%
尚未補辦預算

20
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514 購置機械及設備 雙噴頭快速3D列印機2臺

114 研 徐意晴主任 158,000 - 0.00%
尚未補辦預算

21
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514 購置機械及設備 地震模擬平台機1臺

114 研 徐意晴主任 41,000 - 0.00%
尚未補辦預算

22
5M410222 教育部補助高中優

質化輔助方案計畫資本門
514 購置機械及設備 高速攝影機2臺

114 研 徐意晴主任 106,200 - 0.00%
尚未補辦預算

5M410222 教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門(補辦預算)

5M440005資訊設備 合計

5M540005無形資產資訊設備 合計
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