
和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至11月30日執行情形表

項次 分支計畫 用途別 名稱 年度 處室 PM

 可支用預算數

（含核准併決算數)

(1)

 累計分配數

(2)

 累計執行數

(3)

累計執行率

(3)/(2)

達成率

(3)/(1)

 已分配

尚未執行數(2)-

(3)

 說明

635,370,947 635,061,947 211,223,957 33.26% 33.24% 423,837,990

619,411,647 619,411,647 196,465,300 31.72% 31.72% 422,946,347

114 8,400,000 8,400,000 6,699,426 79.76% 79.76% 1,700,574

113 5,871,663 5,871,663 5,871,663 100.00% 100.00% 0

114 601,475,000 601,475,000 181,929,227 30.25% 30.25% 419,545,773

113 128,984 128,984 128,984 100.00% 100.00% 0

114 1,700,000 1,700,000 0.00% 0.00% 1,700,000

113 1,530,000 1,530,000 1,530,000 100.00% 100.00% 0

112 306,000 306,000 306,000 100.00% 100.00% 0

12,855,000 12,855,000 12,173,487 94.70% 94.70% 681,513

2

5M280107 懷德樓屋頂防水整修

工程

541 遞延修繕房屋建

築支出

懷德樓屋頂防水整修工程
114 總 施振裕主任 12,855,000 12,855,000 12,173,487 94.70% 94.70% 681,513

48,300 48,300 48,300 100.00% 100.00% 0

3
5M280109莒光樓天花板材料劣

化修繕工程

541 遞延修繕房屋建

築支出

莒光樓天花板材料劣化修繕

工程
114 總 施振裕主任 48,300 48,300 48,300 100.00% 100.00% 0

721,572 721,572 678,620 94.05% 94.05% 42,952

4
5M440001班級設備 514購置機械及設備 高中生物教學用顯微鏡20臺

114 教-設 莊惠雯主任 240,000 240,000 200,000 83.33% 83.33% 40,000

5 5M440001班級設備 514購置機械及設備 汰換點名讀卡機1臺 114 學務 紀博仁主任 110,000 110,000 110,000 100.00% 100.00% 0

6 5M440001班級設備 514購置機械及設備 汰換身高體重測量器1臺 114 學務 紀博仁主任 70,000 70,000 70,000 100.00% 100.00% 0

7 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 汰換飲水機5臺 114 總 施振裕主任 95,140 95,140 95,140 100.00% 100.00% 0

8 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 汰換冰箱1臺 114 教-設 莊惠雯主任 14,860 14,860 11,908 80.13% 80.13% 2,952

9 5M440001班級設備 516購置雜項及設備 新購圖書館典藏圖書 114 圖 沈忠信主任 191,572 191,572 191,572 100.00% 100.00% 0

32,000 32,000 32,000 100.00% 100.00% 0

10 5M440003特殊班設備 516購置雜項及設備 水波爐1臺 114 教-特 莊惠雯主任 32,000 32,000 32,000 100.00% 100.00% 0

5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程(核准併入決算)

5M280109莒光樓天花板材料劣化修繕工程(核准併入決算)

5M440001班級設備 合計

5M440003特殊班設備 合計

辦理和平高中教學大樓工

程，係與停管處合建，已

分配未執行數422,946,347

元，委託工務局新工處代

辦，截至11月底止，已預

付尚未轉正經費

317,399,472元，預定工程

進度65.27%，實際工程進

度68.39%，進度超前3.12%

，估驗計價進度64.39%，

主要係該處尚未檢還原始

憑證審核列帳，致預算執

行落後，本校將持續稽催

代辦機關，盡速移回原始

憑證，以利後續轉正列

帳。

5M260002和平教學大樓 513擴充改良房屋建築

及設備

和平高中教學大樓新建工程-

施工費

5M260002和平教學大樓 513擴充改良房屋建築

及設備

和平高中教學大樓新建工程-

工管費

施振裕主任1

5M260001和平教學大樓 513擴充改良房屋建築

及設備

和平高中教學大樓新建工程-

委託設計

總

5M260001和平教學大樓 合計

資本門總計

附表
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和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至11月30日執行情形表

項次 分支計畫 用途別 名稱 年度 處室 PM

 可支用預算數

（含核准併決算數)

(1)

 累計分配數

(2)

 累計執行數

(3)

累計執行率

(3)/(2)

達成率

(3)/(1)

 已分配

尚未執行數(2)-

(3)

 說明

附表

1,483,428 1,483,428 1,481,000 99.84% 99.84% 2,428

11

5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換平板電腦，28部*12,000

元(電腦專案計畫) 114 圖-資 沈忠信主任 336,000 336,000 336,000 100.00% 100.00% 0

12
5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換筆記型電腦，37部

*25,500元(電腦專案計畫)
114 圖-資 沈忠信主任 925,000 925,000 925,000 100.00% 100.00% 0

13
5M440005資訊設備 514購置機械及設備 汰換網路及資訊周邊設備(電

腦專案計畫)。
114 圖-資 沈忠信主任 222,428 222,428 220,000 98.91% 98.91% 2,428

60,000 60,000 0 0.00% 0.00% 60,000

14

5M540005無形資產資訊設備 521購置電腦軟體 電腦教學軟體費(電腦專案計

畫) 114 圖-資 沈忠信主任 60,000 60,000 0.00% 0.00% 60,000

759,000 450,000 345,250 76.72% 45.49% 104,750

15
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

516購置雜項及設備 移動式雙柱型羽網柱1組
114 學 紀博仁主任 21,000 21,000 18,000 85.71% 85.71% 3,000 部款

16
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

516購置雜項及設備 活動式黑白版3組
114 研 徐意晴主任 69,000 69,000 58,650 85.00% 85.00% 10,350 部款

17
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514購置機械及設備 86吋觸控大屏4臺
114 研 徐意晴主任 360,000 360,000 268,600 74.61% 74.61% 91,400 部款

18
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514 購置機械及設備 整合式灌溉系統1組
114 學 紀博仁主任 50,000 - 0.00%

局款增撥

(補辦預算尚未核定)

19
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514 購置機械及設備 多色自動供料系統2臺
114 研 徐意晴主任 32,000 - 0.00%

局款增撥

(補辦預算尚未核定)

20
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514 購置機械及設備 雙噴頭快速3D列印機1臺
114 研 徐意晴主任 79,000 - 0.00%

部款12,000元及局款增撥

67,000元

(補辦預算尚未核定)

21
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514 購置機械及設備 地震模擬平台機1臺
114 研 徐意晴主任 41,000 - 0.00%

局款增撥

(補辦預算尚未核定)

22
5M410222 教育部補助高中優質

化輔助方案計畫資本門

514 購置機械及設備 高速攝影機2臺

114 研 徐意晴主任 107,000 - 0.00%

部款60,000元及局款增撥

46,200元

(補辦預算千元調整為

47,000元)

5M410222 教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門(補辦預算)

5M440005資訊設備 合計

5M540005無形資產資訊設備 合計
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